

2021年12月24日
西日本旅客鉄道株式会社

京都駅5番のりば、西明石駅5番6番のりばの 昇降式ホーム柵の使用開始時期を延期します。

2019年10月から京都駅5番、西明石駅5番6番のりばの「昇降式ホーム柵」の設置工事を進めてまいりましたが、ホーム補強工事等に時間を要しているため、使用開始時期を延期します。

1. 京都駅5番のりば「昇降式ホーム柵」

(1) 設置箇所

- ・JR京都線 京都駅 5番のりば

(5番のりば：高槻・大阪方面への新快速・快速電車が発着)

(2) 使用開始時期(予定)

- ・2022年度下期(当初の計画では2021年度使用開始)

※使用開始時期の詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

2. 西明石駅への「昇降式ホーム柵」の設置

(1) 設置箇所

- ・JR神戸線 西明石駅 5・6番のりば

(5番のりば：主に大阪方面への普通電車、6番のりば：姫路方面への普通電車が発着)

(2) 使用開始時期(予定)

- ・2023年度(当初の計画では2021年度使用開始)

※使用開始時期の詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。