JR姫路駅関連プロジェクトの主な経緯

- 昭和 34 年 11 月 : 駅と一体となった民衆駅ビル(旧姫路駅ビル)完成・駅ビルデパート開業
(運営:株姫路駅ビル)
- 昭和 48 年 7 月 : 姫路駅付近高架化基本構想発表(日本国有鉄道)
- 昭和 59 年 10 月 : 播但線(京口駅~野里駅間)高架化完成
- 昭和 62 年 2 月 : 山陽本線等連続立体交差事業、土地区画整理事業等の都市計画決定
- 平成 2 年 12 月 : 山陽本線等連続立体交差事業工事協定締結
- 平成 18 年 3 月 : 山陽本線高架化完成(高架下駅舎一部使用開始)
- 平成 20 年 12 月 : 姫新線・播但線高架化完成(高架下駅舎完成)
: 駅前広場区域都市計画変更
: プリエ開業(運営:神戸SC開発株)
- 平成 23 年 3 月 : 民衆駅ビル撤去開始(開業から 51 年余り)
: プリエごちそう館・おみやげ館開業(運営:神戸SC開発株)
- 平成 23 年 12 月 : 新駅ビル着工
- 平成 25 年 : 新駅ビル開業予定
ゴールデンウィーク